

Calendrier de la révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2019-2024

le 11 janvier 2019

Les étapes réalisées :

- **23 mars 2017 :**
Réunion Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage et du Comité de Pilotage révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2019-2024
- **27 novembre 2017 :**
Mise en place du comité technique
- **Décembre 2017 :**
Communication et démarrage du diagnostic
- **8 février 2018 :**
2ème réunion du comité de pilotage : point d'étape sur le diagnostic et validation des propositions de contenu de la première journée de concertation prévue le 19 avril 2018
- **Avril-Mai 2018 :**
Fin du marché et annulation de la journée de concertation du 19 avril 2018. Lancement d'un nouveau marché pour un nouvel appel à candidatures avec date limite de réception des offres au 25/05/2018
- **26 juin 2018 :**
1^{ère} journée départementale de concertation schéma départemental gens du voyage 2019-2024
- **5 juillet 2018 matin :**
3ème réunion du comité de pilotage révision du schéma départemental pour partager l'évaluation de la journée du 26 juin et valider la nouvelle feuille de route

Les prochaines étapes :

- **16 juillet 2018 :**
Notification du marché

Phase 1 :

étude-diagnostic et bilan du schéma actuel (de juillet 2018 à février 2019)

- **Juillet 2018 :**
Comité technique avec prestataire, rédaction de la feuille de route opérationnelle
- **Septembre 2018 :**
Point d'étape comité technique et prestataire

- **Jeudi 8 novembre après-midi reporté au vendredi 16 novembre après-midi**

4ème réunion du comité de pilotage révision du schéma départemental

Ordre du jour prévisionnel :

Point étape sur les premiers résultats du diagnostic,

Ajustements de la méthodologie de diagnostic,

Préparation journée début mars 2018

- **21 novembre matin :**
Forum AGV 35
- **Fin janvier-Début février 2019 :**
Point étape sur la phase diagnostic et sur le contenu et la méthodologie d'animation de la journée début mars 2019
- **Mardi 5 mars 2019 :**
2^{ème} journée départementale de concertation : validation du diagnostic et définition des orientations du prochain schéma. Clôture phase 1 et démarrage phase 2

Phase 2 :

rédaction des orientations du prochain schéma départemental et ses déclinaisons locales

- **Mi-mars 2019 :**
Réunion du comité technique et prestataire pour structurer la rédaction du prochain schéma départemental 2019-2024

Programation de réunions territoriales par pays pour approfondir les orientations départementales et leurs déclinaisons locales
- **Fin avril 2019**
Point d'étape sur le déroulement des réunions territoriales et l'avancement de la rédaction du schéma en comité technique élargi
- **Jeudi 13 juin après-midi :**
5ème COPIL pour validation des orientations du schéma et de la trame du document
- **Juillet-août 2019 :**
Finalisation de la rédaction du document
- **Jeudi 19 septembre après-midi :**
Réunion de la commission consultative pour avis sur le schéma suivi d'un COPIL pour validation du document finalisé.
- **Octobre/novembre 2019 :**
Délibération des collectivités territoriales (EPCI et Département)
- **Début décembre 2019 :**
Signature du document par le Préfet et le PCD. Publication et mise en ligne.